2020年度省级预算项目绩效自评报告

（社区综合服务站经费）
一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容

以新建、改造、购买、项目配套和整合共享等形式，提升城乡社区综合服务设施覆盖率；深入开展城乡社区治理标准化、规范化等星级创建工作；深化社区、社会组织、社会工作“三社联动”，推动城乡社区服务精细化、专业化、标准化。
2.实施总体情况

省级补助资金按照因素分配法按期下达各地，主要用于补助建设社区综合服务站和实施“三社联动”项目。截至5月底，各地均已按照资金管理办法，确定了资金使用方向和内容。福州、漳州正在实地考察、遴选具体项目，预计6月底前将会下达补助资金，确定具体项目。其余各地已经在组织推进具体项目的实施。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额1000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元。

省级安排下达金额1000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元。省级执行率100.00%。

实际支出金额755.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款755.00万元。实际支出率75.50%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标实现程度方面

项目实施后，城市社区综合服务设施覆盖率（%）达80%以上，农村社区综合服务设施覆盖率达到50%以上。

2.阶段性目标实现程度方面

截至5月底，已投入建设城乡社区综合服务站65个，实施“三社联动”项目13个。推动城市社区综合服务设施覆盖率达到96.2%，农村社区综合服务设施覆盖率达到72.5%。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。完成序时目标任务，预计能实现全年绩效目标。

二、绩效分析与结论
（一）绩效分析

1.项目进度情况

本项目计划建设城乡社区综合服务站100个，实施“三社联动”项目20个，目前进度较快。截至5月31日，各地已会同财政部门下达资金755万元，占省级下达资金总量的75.5%；各地已投入建设城乡社区综合服务站65个，实施“三社联动”项目13个。

2.执行效果情况

本项目执行效果好，已实现时间过半、进程过半，社会效益和居民反响良好。评价等级为好，部门评价等级为好，具体情况如下：

· 产出指标

a. 数量指标

1)实施“三社联动”项目数量,绩效目标值20.00,实际完成值13.00,完成进度65.00%,指标评价情况好。
2)城乡社区综合服务站建设数量,绩效目标值100.00,实际完成值65.00,完成进度65.00%,指标评价情况好。
b. 质量指标

1)资金实施专项管理,违反规定用用途和范围使用的项目数量,绩效目标值0.00,实际完成值0.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。
2)每个城乡综合服务建设项目建设服务社区居民人数,绩效目标值200.00,实际完成值1085.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。
c. 时效指标

1)三社联动项目完成时效,绩效目标值100.00,实际完成值54.80,完成进度54.80%,指标评价情况好。
d. 成本指标

1)城乡社区综合服务建设补助资金总投入,绩效目标值1000.00,实际完成值1000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。
· 效益指标

a. 社会效益指标

1)项目实施后，服务单个县（市、区）的专业持证社会工作者数量,绩效目标值2.00,实际完成值1.90,完成进度95.00%,指标评价情况好。
2)农村综合服务设施覆盖率,绩效目标值50.00,实际完成值72.50,完成进度100.00%,指标评价情况好。
3)城市社区综合服务设施覆盖率,绩效目标值80.00,实际完成值96.20,完成进度100.00%,指标评价情况好。
4)项目实施后，每个县（市、区）拥有的专业社工机构数量,绩效目标值1.00,实际完成值1.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。
· 满意度指标

a. 服务对象满意度指标

1)社区工作人员对社区综合服务补助等相关政策的知晓率,绩效目标值80.00,实际完成值76.10,完成进度95.13%,指标评价情况好。
2)社区居民对项目实施成效的满意度,绩效目标值80.00,实际完成值76.70,完成进度95.88%,指标评价情况好。
3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。综合绩效分析情况，结合各地社区治理工作实际，2020年城乡社区综合服务建设项目预期可顺利完成全年目标。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为好，部门评价等级为好。各项指标正在按照既定方案顺利推进，绩效自评等级为“好”。
三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.预算执行进度方面。由于受疫情影响，截至5月31日，福州、漳州正在择优确定具体补助项目，资金尚未下达使用。

2.项目进度方面。福州、漳州正在择优确定具体补助项目，其余各地均已确定了补助项目，组织推进项目实施。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行，继续按预算安排。
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